

工单汇总表

序号	顾问	项目	工单号	项目阶段	服务日期	服务天数	金额
1	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_001_20180621_iris	项目调研	6月21日	1	3000
2	常帅帅	(恩井) C000570	dwr_002_20180621_cook	项目调研	6月21日	1	3000
3	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_003_20180627_iris	项目调研	6月27日	1	3000
4	常帅帅	(恩井) C000570	dwr_004_20180627_cook	项目调研	6月27日	1	3000
5	周钰	(恩井) C000570	dwr_005_20180705_alvin	业务蓝图	7月5日	1	3000
6	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_006_20180705_iris	业务蓝图	7月5日	1	3000
7	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_007_20180705_tina	业务蓝图	7月5日	1	3000
8	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_008_20180712_iris	蓝图确认	7月12日	1	3000
9	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_009_20180712_tina	蓝图确认	7月12日	1	3000
10	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_010_20180718_iris	蓝图确认和 数据整理	7月18日	1	3000
11	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_011_20180718_tina	蓝图确认和 数据整理	7月18日	1	3000
12	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_012_20180719_iris	原型设计	7月19日	1	3000
13	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_013_20180719_tina	原型设计	7月19日	1	3000
14	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_014_20180824_tina	原型设计	8月24日	1	3000
15	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_015_20180910_iris	原型确认	9月10日	0.5	1500
16	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_016_20180910_tina	原型确认	9月10日	0.5	1500
17	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_017_20180911_iris	原型确认	9月11日	0.5	1500
18	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_018_20180911_tina	原型确认	9月11日	0.5	1500
19	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_019_20180920_iris	系统培训	9月20日	1	3000
20	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_020_20180920_tina	系统培训	9月20日	1	3000
21	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_021_20180921_iris	系统培训	9月21日	0.5	1500
22	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_022_20180921_tina	系统培训	9月21日	0.5	1500
23	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_023_20190108_iris	系统操作培 训	1月8日	0.5	1500
24	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_024_20190108_tina	系统操作培 训	1月8日	0.5	1500
25	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_025_20190109_iris	系统操作培 训	1月9日	1	3000

26	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_026_20190109_tina	系统操作培训	1月9日	1	3000
27	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_027_20190110_tina	静态数据导入	1月10日	1	3000
28	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_028_20190111_tina	静态数据导入	1月11日	1	3000
29	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_029_20190115_iris	系统上线	1月15日	0.5	1500
30	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_030_20190115_tina	系统上线	1月15日	0.5	1500
31	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_031_20190116_iris	系统上线	1月16日	1	3000
32	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_032_20190116_tina	系统上线	1月16日	1	3000
33	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_033_20190117_iris	系统上线	1月17日	1	3000
34	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_034_20190117_tina	系统上线	1月17日	1	3000
35	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_035_20190122_tina	系统上线	1月22日	0.5	1500
36	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_036_20190123_tina	系统上线	1月23日	1	3000
37	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_037_20190124_tina	系统上线	1月24日	1	3000
38	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_038_20190125_tina	系统上线	1月25日	1	3000
39	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_039_20190125_iris	系统上线	1月25日	1	3000
40	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_040_20190218_iris	系统上线	2月18日	0.5	1500
41	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_041_20190218_tina	系统上线	2月18日	0.5	1500
42	林雪利	(恩井) C000570	dwr_042_20190218_xueli	系统上线	2月18日	0.5	内部核算
43	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_043_20190219_iris	系统上线	2月19日	1	3000
44	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_044_20190219_tina	系统上线	2月19日	1	3000
45	林雪利	(恩井) C000570	dwr_045_20190219_xueli	系统上线	2月19日	1	内部核算
46	李妙妙	(恩井) C000570	dwr_046_20190220_iris	系统上线	2月20日	1	3000
47	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_047_20190220_tina	系统上线	2月20日	1	3000
48	林雪利	(恩井) C000570	dwr_048_20190220_xueli	系统上线	2月20日	1	内部核算
49	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_049_20190221_tina	系统上线	2月21日	1	3000
50	林雪利	(恩井) C000570	dwr_050_20190221_xueli	系统上线	2月21日	1	内部核算
51	杨淑翠	(恩井) C000570	dwr_051_20190222_tina	系统上线	2月22日	1	3000
52	林雪利	(恩井) C000570	dwr_052_20190222_xueli	系统上线	2月22日	1	内部核算
合计						40.5	121500
备注：内部核算工单不计入工时和金额							